

**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВУРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
П. ЯСНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д. 1, Д. 3, Д.5 ПО
УЛИЦЕ СЕВЕРНАЯ И Д. 2, Д. 4, Д. 6 ПО УЛИЦЕ ОКТЯБРЯ**

Муниципальное образование «Шилегское»

26 июля 2018 года

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 14.05.2018 №0124300022118000095-0193049-02

Заказчик: Администрация МО «Шилегское» (ИНН 2919005961)

Руководитель заказчика: Николенко Татьяна Александровна,
глава МО «Шилегское», 2-70-04, shilega@rambler.ru

Подрядная организация: ИП Горбач Марина Юрьевна
(ИНН 291903025674)

Руководитель подрядчика: Горбач Марина Юрьевна,
генеральный директор, +79115602216, 8182km@inbox.ru

Сроки выполнения работ:

Начало – 14.05.2018.

Окончание – 31.07.2018.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ П. ЯСНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д.1, Д.3, Д.5 ПО УЛИЦЕ СЕВЕРНАЯ И Д.2, Д.4, Д.6 ПО УЛИЦЕ ОКТЯБРЯ (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
Правительства Архангельской области

А.Г. Шестаков

График производства работ по муниципальному контракту от 14.05.2018 г. № 0124300022118000095-0193049-02,
(указать реквизиты МК)

заключенному между администрацией муниципального образования "Шиндигское"
(указать МО)

и Индивидуальный предприниматель Горбач Марина Юрьевна
(указать наименование подрядной организации)

Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) общественная, дворовая

Адрес (-о) территории (-ий) п. Ясный, площадь у администрации ул.Октябрь, д.12;
п. Ясный, д.8 ул. Железнодорожная, д.1, д.3, д.5 по улице Победы, д.5 по ул. Мира;
п. Ясный д.1, д.3, д.5 по улице Северная, д.2, д.4, д.6 по улице Октября.

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)	Дата завершения работ (число, месяц, год)
1	Заказ материалов	01.07.2018	15.07.2018
Территория общего пользования п. Ясный, площадь у администрации ул. Октябрь, д.12			
1	Усиление существующей пешеходной дорожки длиной 70 метров на 4,7 метра в ширину	10.07.2018	31.07.2018
Дворовая территория в п. Ясный, многоквартирных домов д.8 ул. Железнодорожная, д.1, д.3, д.5 по улице Победы, д.5 по ул. Мира			
1	Планировка поверхности под площадку для уличного спортивного комплекса	10.07.2018	31.07.2018
2	Установка уличного спортивного комплекса	10.07.2018	31.07.2018
Дворовая территория п. Ясный многоквартирных домов д.1, д.3, д.5 по улице Северная, д.2, д.4, д.6 по улице Октября			
1	Планировка поверхности под площадку для уличного спортивного комплекса	10.07.2018	31.07.2018
2	Установка уличного спортивного комплекса	10.07.2018	31.07.2018
Площадь многоквартирного дома №5 по ул. Северная п. Ясный			
1	Устройство деревянных мостовых: 33 метра шириной 0,8 метров	10.07.2018	31.07.2018
У многоквартирного дома № 5 по ул. Северная п. Ясный к подъездам №1, №2			
1	Устройство деревянных мостовых: два подхода по 6 метров шириной 1,5 метра	10.07.2018	31.07.2018


Дата составления: 04.06.2018

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ П. ЯСНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д.1, Д.3, Д.5 ПО УЛИЦЕ СЕВЕРНАЯ И Д.2, Д.4, Д.6 ПО УЛИЦЕ ОКТЯБРЯ




**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ П. ЯСНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д.1, Д.3, Д.5
ПО УЛИЦЕ СЕВЕРНАЯ И Д.2, Д.4, Д.6 ПО УЛИЦЕ ОКТЯБРЯ**

№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость работ, тыс. рублей
1	Установка детского спортивного комплекса	1 шт.	40,69
2	Устройство деревянных мостовых	44,4 м ²	37,51




**ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ П. ЯСНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д.1, Д.3, Д.5
ПО УЛИЦЕ СЕВЕРНАЯ И Д.2, Д.4, Д.6 ПО УЛИЦЕ ОКТЯБРЯ**



07.10.2017



**ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ П. ЯСНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д.1, Д.3, Д.5 ПО
УЛИЦЕ СЕВЕРНАЯ И Д.2, Д.4, Д.6 ПО УЛИЦЕ ОКТЯБРЯ**



**ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ П. ЯСНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д.1, Д.3, Д.5
ПО УЛИЦЕ СЕВЕРНАЯ И Д.2, Д.4, Д.6 ПО УЛИЦЕ ОКТЯБРЯ**



ПРИЕМКА
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ П. ЯСНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ Д.1, Д.3, Д.5 ПО
УЛИЦЕ СЕВЕРНАЯ И Д.2, Д.4, Д.6 ПО УЛИЦЕ ОКТЯБРЯ



26.07.2018

