



**ОТЧЕТ  
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВУРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ  
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО  
АДРЕСУ: С. КАРПОГОРЫ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 53**

**Муниципальное образование «Карпогорское»**

**30 ноября 2018 года**

**БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО  
ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
С. КАРПОГОРЫ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 53**

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 14.05.2018 № 0124300022118000094-0103519-01

Заказчик: Администрация МО «Карпогорское»  
(ИНН 2919005930)

Руководитель заказчика: Олейников Юрий Николаевич,  
глава МО «Карпогорское», 2-11-59, moarpogorskoe2014@yandex.ru

Подрядная организация: ООО «РемСервисСтрой»  
(ИНН 2901219867)

Руководитель подрядчика: Шириков Сергей Владимирович,  
директор, +79522508043, rss-11@mail.ru

Сроки выполнения работ:

Начало – 14.05.2018.

Окончание – 15.08.2018.



# БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: С. КАРПОГОРЫ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 53 (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель председателя  
Правительства Архангельской области

А.Г. Шестаков

График производства работ по муниципальному контракту № 14.05.2018 г. № 0124300022118000094-0103519-01  
(указать регионные МКО)

эксклюзивному между административной муниципальной образования "Карпогорское"  
(указать МКО)  
и Общество с ограниченной ответственностью "РемСервисСтрой"  
(указать наименование подрядной организации)

Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) дворовая и общественная

Адрес (-а) территории (-ий) с. Карпогоры, ул. Победы, д. 53,  
с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 21

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)	Дата завершения работ (число, месяц, год)
с. Карпогоры, ул. Победы, д. 53			
1	Планировка площадей механизированным способом, 180 м2 покрытия	10.06.2018	13.07.2018
2	Уплотнение грунта, 180 м3	10.06.2018	13.07.2018
3	Устройство деревянных тротуаров, 72 м2 покрытия	14.07.2018	10.08.2018
4	Восстановление профиля катки вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов, 40 м	14.07.2018	10.08.2018
5	Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников, 1 шт.	14.07.2018	10.08.2018
6	Установка урн, 2 шт.	14.07.2018	10.08.2018
7	Установка скамеек, 2 шт.	14.07.2018	10.08.2018
Центральный сквер, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 21			
1	Палка деревьев в городских условиях, 7,84 м3	10.06.2018	13.07.2018
2	Обработка грунта с перемешиванием, 88,4 м3	10.06.2018	13.07.2018
3	Устройство гравелизованных и выравнивающих слоев оснований: из песка, 79,56 м3	10.06.2018	13.07.2018
4	Устройство оснований из щебня, 176,8 м2	14.07.2018	10.08.2018
5	Устройство прослоек из песчаного синтетического материала, 176,8 м2	14.07.2018	10.08.2018
6	Устройство водонепроницаемых и выравнивающих слоев оснований: из песка, 70,72 м3	14.07.2018	10.08.2018
7	Устройство покрытия из тротуарной плитки, 156 м2	14.07.2018	10.08.2018
8	Устройство бортовых камней бетонных, 208 мп	14.07.2018	10.08.2018

Дата составления: 28.05.2018


СОГЛАСОВАНО: \_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО: \_\_\_\_\_





ООО "РСС" \_\_\_\_\_  
(указать наименование подрядной организации)  
В. Шариков



# ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: С. КАРПОГОРЫ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 53



## Условные обозначения:

-  - скамья;
-  - урна металлическая;
-  - фонарь световой.
-  - хозяйственно-бытовая площадка для установки контейнеров-мусоросборников.




**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: С. КАРПОГОРЫ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 53**

№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость работ, тыс. рублей
1	Отсыпка проезда дворовой территории	180 м <sup>2</sup>	15,75
2	Строительство деревянных мостовых	72 м <sup>2</sup>	94,25
3	Установка скамеек	2 шт.	17,87
4	Установка урн	2 шт.	7,10
5	Установка контейнерной площадки	9 м <sup>2</sup>	40,50



**ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО  
АДРЕСУ: С. КАРПОГОРЫ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 53**



ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО  
АДРЕСУ: С. КАРПОГОРЫ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 53



# ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГООКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: С. КАРПОГОРЫ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 53

