

**ОТЧЕТ  
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКВЕРА С.  
КАРПОГОРЫ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ  
С.КАРПОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 21**

**Муниципальное образование «Карпогорское»  
30 ноября 2018 года**

**БЛАГОУСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО СКВЕРА С. КАРПОГОРЫ,  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С.КАРПОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 21**

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 14.05.2018 № 0124300022118000094-0103519-01

Заказчик: Администрация МО «Карпогорское»  
(ИНН 2919005930)

Руководитель заказчика: Олейников Юрий Николаевич,  
глава МО «Карпогорское», 2-11-59, moarpogorskoe2014@yandex.ru

Подрядная организация: ООО «РемСервисСтрой»  
(ИНН 2901219867)

Руководитель подрядчика: Шириков Сергей Владимирович,  
директор, +79522508043, rss-11@mail.ru

Сроки выполнения работ:

Начало – 14.05.2018.

Окончание – 15.08.2018.



# БЛАГОУСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО СКВЕРА С. КАРПОГОРЫ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С.КАРПОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 21 (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель председателя  
Правительства Архангельской области

А.Г. Шестаков

Графика производства работ по муниципальному контракту № 14.05.2018 г. № 0124300022118000094-0103519-01  
(указать регион/ы МО)

эксклюзивному между административной муниципальной образования "Карпогорское"  
(указать МО)  
и Общество с ограниченной ответственностью "РемСервисСтрой"  
(указать наименование подрядной организации)


Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) дворовая и общественная

Адрес (-а) территории (-ий) с. Карпогоры, ул. Победы, д. 53,  
с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 21

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)	Дата завершения работ (число, месяц, год)
с. Карпогоры, ул. Победы, д. 53			
1	Планировка площадей механизированным способом, 180 м <sup>2</sup> покрытия	10.06.2018	13.07.2018
2	Уплотнение грунта, 180 м <sup>3</sup>	10.06.2018	13.07.2018
3	Устройство деревянных тротуаров, 72 м <sup>2</sup> покрытия	14.07.2018	10.08.2018
4	Восстановление профиля катив вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов, 40 м	14.07.2018	10.08.2018
5	Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников, 1 шт.	14.07.2018	10.08.2018
6	Установка урн, 2 шт.	14.07.2018	10.08.2018
7	Установка скамеек, 2 шт.	14.07.2018	10.08.2018
Центральный сквер, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 21			
1	Палка деревьев в городских условиях, 7,84 м <sup>3</sup>	10.06.2018	13.07.2018
2	Обработка грунта с перемешиванием, 88,4 м <sup>3</sup>	10.06.2018	13.07.2018
3	Устройство гравелированных и выравнивающих слоев оснований: из песка, 79,56 м <sup>3</sup>	10.06.2018	13.07.2018
4	Устройство оснований из щебня, 176,8 м <sup>2</sup>	14.07.2018	10.08.2018
5	Устройство прослоек из легкого синтетического материала, 176,8 м <sup>2</sup>	14.07.2018	10.08.2018
6	Устройство водонепроницаемых и выравнивающих слоев оснований: из песка, 70,72 м <sup>3</sup>	14.07.2018	10.08.2018
7	Устройство покрытия из тротуарной плитки, 156 м <sup>2</sup>	14.07.2018	10.08.2018
8	Устройство бортовых камней бетонных, 208 мп	14.07.2018	10.08.2018

Дата составления: 28.05.2018

СОГЛАСОВАНО




СОГЛАСОВАНО



ООО "РСС"  
Исполнитель (подрядная организация)  
В. Шариков



# ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО СКВЕРА С. КАРПОГОРЫ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С.КАРПОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 21







**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО СКВЕРА С. КАРПОГОРЫ,  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ С.КАРПОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 21**

№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость работ, тыс. рублей
1	Валка больных и растущих самосадом деревьев	8 шт.	24,94
2	Устройство пешеходной дорожки тротуарной плиткой	156 м <sup>2</sup>	737,78




**ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКВЕР С. КАРПОГОРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ  
С.КАРПОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 21**



# ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКВЕР С. КАРПОГОРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ С.КАРПОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 21



ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКВЕР С. КАРПОГОРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ  
С.КАРПОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 21



ФОТООТЧЕТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО СКВЕРА С. КАРПОГОРЫ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ  
С.КАРПОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 21

