

Протокол совещания
по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

с. Карпогоры

29.08.2019 г.

Присутствовали:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Петухов С.С. | - | заместитель главы, председатель КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район»; |
| Кривополенов В.А. | - | заместитель председателя КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район»; |
| Кузнецова П.А. | - | ведущий специалист отдела энергетики и ЖКХ КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район»; |
| Минин П.М. | - | начальник отдела энергетики и ЖКХ КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район»; |
| Осюкова С.А. | - | консультант, главный бухгалтер КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район»; |
| Шехина Н.Л. | - | председатель Собрании депутатов МО «Пинежский район»; |
| Попова Н.В. | - | представитель местной общественной благотворительной организации «Инициатива Пинежья». |

I. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году на территории МО «Пинежский муниципальный район».

1.1 Принять к сведению информацию Минина П.М. о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Пинежский муниципальный район» в 2019 году.

1.2 Рекомендовать главам МО «Шилегское», МО «Карпогорское» принять меры организационного характера в отношении подрядных организаций в целях соблюдения сроков завершения работ в рамках заключенных муниципальных контрактов.

1.3 Рекомендовать главе МО «Пинежское» взять на контроль проведение конкурсных процедур по выбору подрядных организаций, заключению муниципальных контрактов для освоения средств, высвободившихся в результате экономии.

1.4 Главам муниципальных образований поселений, участвующих в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», вести ежедневную фотофиксацию (с указанием даты) выполнения работ по заключенным контрактам на благоустройство дворовых и общественных территорий. Фотоотчет

направлять в адрес КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» в электронном виде на адрес электронной почты kumipin@yandex.ru.

II. Подготовка к реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Пинежский муниципальный район» в 2020 году.

2.1 Принять к сведению информацию Минина П.М. о ходе подготовки к реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Пинежский муниципальный район» в 2020 году.


2.2 Согласно Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в редакции постановления Правительства Архангельской области от 23 июля 2019 г. № 401-пп для территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, утверждение дизайн-проектов необходимо завершить не позднее 15.11.2019, положительное заключение экспертизы сметной стоимости необходимо получить не позднее 15.12.2019. При несоблюдении вышеуказанных условий предоставление субсидий в 2020 году осуществляться не будет.

На 2020 год министерством ТЭК и ЖКХ АО для МО «Пинежский муниципальный район» установлены показатели: благоустроить 14 новых дворовых территорий и 6 новых общественных территорий.

2.3 Главам МО «Шилегское», МО «Карпогорское», МО «Сийское», МО «Междуреченское», МО «Пинежское» завершить приемную кампанию по отбору территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в срок до 15.09.2019.

2.4 Главам МО «Шилегское», МО «Карпогорское», МО «Сийское», МО «Междуреченское», МО «Пинежское» подготовить документы для составления смет (дизайн-проекты, прайс-листы с указанием наименования, веса, цены малых архитектурных форм, а так же ссылки на интернет ресурс, ведомости объемов работ) в срок до 30.09.2019.

Заместитель главы,
председатель КУМИ и ЖКХ
администрации МО «Пинежский район»



С.С. Петухов