

**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ
ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
П. ПИНЕГА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70**

Муниципальное образование «Пинежское»

01 августа 2018 года

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 23.05.2018 №0124300022118000103-0873213-02.

Заказчик: Администрация МО «Пинежское» (ИНН 2919007768)

Руководитель заказчика: Олькина Мария Артемьевна,
глава администрации МО «Пинежское», 4-22-80, pinega5.1@yandex.ru.

Подрядная организация: ООО «СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 2921008800)

Руководитель подрядчика: Косач Анатолий Григорьевич,
Генеральный директор ООО «СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС», 68-09-50,
680950@mail.ru.

Сроки выполнения работ:

Начало – 23.05.2018.

Окончание – 15.08.2018.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. ПИНЕГА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70 (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
Правительства Архангельской области

А.Г. Шестаков

График производства работ по муниципальному контракту от 23.05.2018 № 0124300022118000103-0873213-02,
(указать реквизиты МК)

заключенному между администрацией муниципального образования "Пинежское"
(указать МО)
и Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС»
(указать наименование подрядной организации)

Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) дворовая и общественная

Адрес (-а) территории (-ий) п. Пинега, ул. Гагарина, д.70;
п. Пинега, ул. Набережная/ул. Пролетарская

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)	Дата завершения работ (число, месяц, год)
<u>п. Пинега, ул. Гагарина, д.70</u>			
1	Закупка и подвоз необходимого оборудования и материалов	24.05.2018	20.06.2018
2	Отсыпка проезда вдоль дома размером 25х10 м песчано-гравийной смесью и планирование территории. Отсыпка территории дворового проезда размером 30мб и песчано-гравийной смесью и планирование территории	25.06.2018	02.07.2018
3	Установка двух декоративных фонарей	09.07.2018	13.07.2018
4	Установка скамеек: две штуки без спинки и две штуки со спинкой, столы	16.07.2018	20.07.2018
5	Установка двух металлических урн	23.07.2018	24.07.2018
6	Установка детской качели	25.07.2018	01.08.2018
7	Установка велоспортов	02.08.2018	03.08.2018
8	Установка сумки для белья и вазочки	06.08.2018	08.08.2018
9	Установка четырех цветочниц-вазонов	08.08.2018	10.08.2018
<u>п. Пинега, ул. Набережная/ул. Пролетарская</u>			
1	Закупка и подвоз необходимого оборудования и материалов	24.05.2018	20.06.2018
2	Отсыпка и планирование территории участка: отсыпка песчано-гравийной смесью и планирование территории. Размер территории 40х12 метров.	25.06.2018	02.07.2018
3	Отсыпка территории щебнем. Размер территории 40х12 метров.	03.07.2018	09.07.2018
4	Установка и подключение пяти декоративных люстрозажигальных фонарей	09.07.2018	13.07.2018
5	Установка четырех скамеек со спинкой	16.07.2018	24.07.2018
6	Установка декоративного металлического ограждения по длине со стороны р. Пинега – 40 метров; с двух торцевых сторон территории по 12 м, высота ограждения 500 мм	30.07.2018	10.08.2018

Дата составления: 24.05.2018


СОГЛАСОВАНО:





СОГЛАСОВАНО:



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. ПИНЕГА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70



Условные обозначения:

-  - стол садовый;
-  - качели детские;
-  - скамейка без подлокотников со спинкой;
-  - скамейка без подлокотников без спинки;
-  - фонарь уличный двойной;
-  - фонарь уличный;
- - урна металлическая;
-  - стойки для сушки белья;
-  - стойка для ковроочистки;
-  - велопарковка.



**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
П. ПИНЕГА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70**

№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость работ, тыс. рублей
1	Устройство деревянных тротуаров	55 м ²	65,28
2	Отсыпка дворовой территории	430 м ²	48,28
3	Устройство уличного освещения (установка фонарей)	2 шт.	83,68
4	Установка скамеек	4 шт.	33,70
5	Установка урн	2 шт.	2,28
6	Установка стола	1 шт.	8,69
7	Установка детской качели	1 шт.	21,48
8	Установка вазонов	4 шт.	17,87
9	Установка велопарковки	1 шт.	8,27
10	Установка стойки для сушки белья	3 шт.	16,54



**ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. ПИНЕГА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70**



08.10.2017



**ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. ПИНЕГА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70**



**ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. ПИНЕГА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70**



ФОТООТЧЕТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. ПИНЕГА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

