



**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ
«ЛЕТНЯЯ ДОРОГА-НАЧАЛО ВОДНОГО ПУТИ»
ПО АДРЕСУ:
П. ПИНЕГА, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ/УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ**

Муниципальное образование «Пинежское»

01 августа 2018 года

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 23.05.2018 №0124300022118000103-0873213-02.

Заказчик: Администрация МО «Пинежское» (ИНН 2919007768)

Руководитель заказчика: Олькина Мария Артемьевна,
глава администрации МО «Пинежское», 4-22-80, pinega5.1@yandex.ru.

Подрядная организация: ООО «СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 2921008800)

Руководитель подрядчика: Косач Анатолий Григорьевич,
Генеральный директор ООО «СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС», 68-09-50,
680950@mail.ru.

Сроки выполнения работ:

Начало – 23.05.2018.

Окончание – 15.08.2018.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ «ЛЕТНЯЯ ДОРОГА-НАЧАЛО ВОДНОГО ПУТИ» ПО АДРЕСУ: П. ПИНЕГА, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ/УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
Правительства Архангельской области

А.Г. Шестаков

График производства работ по муниципальному контракту от 23.05.2018 № 0124300022118000103-0873213-02,
(указать реквизиты МК)

заключенному между администрацией муниципального образования "Пинежское"
(указать МО)
и Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙСЕРВИС»
(указать наименование подрядной организации)

Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) дворовая и общественная

Адрес (-а) территории (-ий) п. Пинега, ул. Гагарина, д.70;
п. Пинега, ул. Набережная/ул. Пролетарская

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)	Дата завершения работ (число, месяц, год)
<u>п. Пинега, ул. Гагарина, д.70</u>			
1	Закупка и подготовка необходимого оборудования и материалов	24.05.2018	20.06.2018
2	Отсыпка проезда вдоль дома размером 25х10 м песчано-гравийной смесью и планирование территории. Отсыпка территории дворового проезда размером 30мб и песчано-гравийной смесью и планирование территории	25.06.2018	02.07.2018
3	Установка двух декоративных фонарей	09.07.2018	13.07.2018
4	Установка скамеек: две штуки без спинки и две штуки со спинкой, столы	16.07.2018	20.07.2018
5	Установка двух металлических урн	23.07.2018	24.07.2018
6	Установка детской качели	25.07.2018	01.08.2018
7	Установка велосипарков	02.08.2018	03.08.2018
8	Установка сумки для белья и вазочки	06.08.2018	08.08.2018
9	Установка четырех цветочниц-вазонов	08.08.2018	10.08.2018
<u>п. Пинега, ул. Набережная/ул. Пролетарская</u>			
1	Закупка и подготовка необходимого оборудования и материалов	24.05.2018	20.06.2018
2	Отсыпка и планирование территории участка: отсыпка песчано-гравийной смесью и планирование территории. Размер территории 40х12 метров.	25.06.2018	02.07.2018
3	Отсыпка территории щебнем. Размер территории 40х12 метров.	03.07.2018	09.07.2018
4	Установка и подключение пяти декоративных люстрозажимных фонарей	09.07.2018	13.07.2018
5	Установка четырех скамеек со спинкой	16.07.2018	24.07.2018
6	Установка декоративного металлического ограждения по длине со стороны р. Пинега – 40 метров; с двух торцевых сторон территории по 12 м, высота ограждения 500 мм	30.07.2018	10.08.2018

Дата составления: 24.05.2018



СОГЛАСОВАНО:



СОГЛАСОВАНО:



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
«ЛЕТНЯЯ ДОРОГА-НАЧАЛО ВОДНОГО ПУТИ»
ПО АДРЕСУ: П. ПИНЕГА, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ/УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ



**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
«ЛЕТНЯЯ ДОРОГА-НАЧАЛО ВОДНОГО ПУТИ»
ПО АДРЕСУ: П. ПИНЕГА, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ/УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ**

№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость работ, тыс. рублей
1	Отсыпка ПГС и планирование площадки	480 м ²	280,70
2	Отсыпка площадки щебнем	480 м ²	112,83
3	Устройство освещения	5 шт.	244,72
4	Установка скамеек	4 шт.	41,33
5	Установка ограждения	64 м ²	130,56



**ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ «ЛЕТНЯЯ ДОРОГА-НАЧАЛО ВОДНОГО ПУТИ»
ПО АДРЕСУ: П. ПИНЕГА, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ/УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ**





26.10.2018



**ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ «ЛЕТНЯЯ ДОРОГА-НАЧАЛО ВОДНОГО ПУТИ»
ПО АДРЕСУ: П. ПИНЕГА, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ/УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ**



**ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ «ЛЕТНЯЯ ДОРОГА-НАЧАЛО ВОДНОГО ПУТИ»
ПО АДРЕСУ: П. ПИНЕГА, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ/УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ**



ФОТООТЧЕТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ «ЛЕТНЯЯ ДОРОГА-НАЧАЛО ВОДНОГО ПУТИ»
ПО АДРЕСУ: П. ПИНЕГА, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ/УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ

