



**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. СИЯ, Д. 7**

Муниципальное образование «Сийское»

31 августа 2018 года

**БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. СИА, Д. 7**

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 27.06.2018 №0124300022118000118-0214147-03.

Заказчик: Администрация муниципального образования «Сийское»
(ИНН 2919006041)

Руководитель заказчика: Долгощинова Елена Измайловна, глава
муниципального образования «Сийское», 7-72-25, mosiya2009@yandex.ru.

Подрядная организация: ООО «Торговое объединение Архснаб»
(ИНН 2901280357)

Руководитель подрядчика: Мозголина Юлия Романовна,
директор ООО «ТО Архснаб», 8 (8182) 62-23-73, to_arkhsnab@mail.ru.

Сроки выполнения работ:

Начало – 27.06.2018.

Окончание – 15.08.2018.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. СИА, Д. 7 (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
Правительства Архангельской области

А.Г. Шестаков

График производства работ по муниципальному контракту от 27.06.18 № 01243000221800018-
(указать реквизиты МК) 021447-03

заключенному между администрацией муниципального образования "Сийское"

и Общество с ограниченной ответственностью "ТО АРХСНАБ"

Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) Дворовая территория

Адрес (-а) территории (-ий) Пинежский район, п. Сия, д. 7

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)	Дата завершения работ (число, месяц, год)
Территория 1 (указать наименование и (или) адрес)			
1	Изготовление урн, вазонов, скамеек	05.07.2018	15.07.2018
2	Изготовление изготовление дьской горки	05.07.2018	05.08.2018
3	Доставка материалов до п. Сия	06.08.2018	06.08.2018
4	Изготовление забора	05.07.2018	15.07.2018
5	Монтаж забора	06.08.2018	09.08.2018
6	Установка вазонов, урн, скамеек	06.08.2018	06.08.2018
7	Покраска фасада	06.08.2018	09.08.2018

Дата составления: 09.07.2018

СОГЛАСОВАНО:



ФИО

Е.Ч. Филомушкина

СОГЛАСОВАНО:




Мозгольниа Ю.Р.




ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. СИА, Д. 7

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу п.Сия, д.7



Фасад здания по адресу п.Сия, д.7



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. СИА, Д. 7



№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость работ, тыс. рублей
1	Установок скамеек	12 шт.	134,25
2	Установка урн	12 шт.	59,35
3	Установка ограждения	93 м	150,99
4	Установка вазонов	11 шт.	44,81
5	Установка детской горки	1 шт.	38,85
6	Окраска фасада	86,4 м ²	29,94




ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. СИА, Д. 7



ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. СИА, Д. 7



ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. СИА, Д. 7



ФОТООТЧЕТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: П. СИА, Д. 7



31.08.2018

