



**ОТЧЕТ  
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО  
ПОЛЬЗОВАНИЯ В П. ЯСНЫЙ  
ПЛОЩАДЬ У АДМИНИСТРАЦИИ УЛ. ОКТЯБРЯ, ДОМ 12**

**Муниципальное образование «Шилегское»**

**26 июля 2018 года**

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 14.05.2018 №0124300022118000095-0193049-02

Заказчик: Администрация МО «Шилегское» (ИНН 2919005961)

Руководитель заказчика: Николенко Татьяна Александровна,  
глава МО «Шилегское», 2-70-04, shilega@rambler.ru

Подрядная организация: ИП Горбач Марина Юрьевна  
(ИНН 291903025674)

Руководитель подрядчика: Горбач Марина Юрьевна,  
Генеральный директор, +79115602216, 8182km@inbox.ru

Сроки выполнения работ:

Начало – 14.05.2018.

Окончание – 31.07.2018.



# БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В П. ЯСНЫЙ ПЛОЩАДЬ У АДМИНИСТРАЦИИ УЛ. ОКТЯБРЯ, ДОМ 12 (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель председателя  
Правительства Архангельской области

А.Г. Шестаков

График производства работ по муниципальному контракту от 14.05.2018 г. № 0124300022118000095-0193049-02,  
(указать реквизиты МК)

заключенному между администрацией муниципального образования "Шиндигское"  
(указать МО)

и Индивидуальный предприниматель Горбач Марина Юрьевна  
(указать наименование подрядной организации)

Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) общественная, дворовая

Адрес (-о) территории (-ий) п. Ясный, площадь у администрации ул.Октябрь, д.12;  
п. Ясный, д.8 ул. Железнодорожная, д.1, д.3, д.5 по улице Победы, д.5 по ул. Мира;  
п. Ясный д.1, д.3, д.5 по улице Северная, д.2, д.4, д.6 по улице Октября.

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)	Дата завершения работ (число, месяц, год)
1	Заказ материалов	01.07.2018	15.07.2018
Территория общего пользования п. Ясный, площадь у администрации ул. Октябрь, д.12			
1	Усиление существующей пешеходной дорожки длиной 70 метров на 4,7 метра в ширину	10.07.2018	31.07.2018
Дворовая территория в п. Ясный, многоквартирных домов д.8 ул. Железнодорожная, д.1, д.3, д.5 по улице Победы, д.5 по ул. Мира			
1	Планировка поверхности под площадку для уличного спортивного комплекса	10.07.2018	31.07.2018
2	Установка уличного спортивного комплекса	10.07.2018	31.07.2018
Дворовая территория п. Ясный многоквартирных домов д.1, д.3, д.5 по улице Северная, д.2, д.4, д.6 по улице Октября			
1	Планировка поверхности под площадку для уличного спортивного комплекса	10.07.2018	31.07.2018
2	Установка уличного спортивного комплекса	10.07.2018	31.07.2018
Площадь многоквартирного дома №5 по ул. Северная п. Ясный			
1	Устройство деревянных мостовых: 33 метра шириной 0,8 метров	10.07.2018	31.07.2018
У многоквартирного дома № 5 по ул. Северная п. Ясный к подъездам №1, №2			
1	Устройство деревянных мостовых: два подхода по 6 метров шириной 1,5 метра	10.07.2018	31.07.2018

Дата составления: 04.06.2018

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

(Подписать, указать наименование подразделения ОМС)


*Михаил Николаевич Шиндиг*  
Шиндиг, Николай Николаевич ТИ



(Подписать, указать наименование подразделения подрядной организации)



# ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В П. ЯСНЫЙ ПЛОЩАДЬ У АДМИНИСТРАЦИИ УЛ. ОКТЯБРЯ, ДОМ 12



**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В П. ЯСНЫЙ  
ПЛОЩАДЬ У АДМИНИСТРАЦИИ УЛ. ОКТЯБРЯ, ДОМ 12**

№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость работ, тыс. рублей
1	Укладка тротуарной плитки	343 м <sup>2</sup>	986,79



**ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В П. ЯСНЫЙ  
ПЛОЩАДЬ У АДМИНИСТРАЦИИ УЛ. ОКТЯБРЯ, ДОМ 12**



03.10.2017



# ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В П. ЯСНЫЙ ПЛОЩАДЬ У АДМИНИСТРАЦИИ УЛ. ОКТЯБРЯ, ДОМ 12



**ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ  
ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В П. ЯСНЫЙ  
ПЛОЩАДЬ У АДМИНИСТРАЦИИ УЛ. ОКТЯБРЯ, ДОМ 12**



27.07.2018





ПРИЕМКА  
ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В П. ЯСНЫЙ  
ПЛОЩАДЬ У АДМИНИСТРАЦИИ УЛ. ОКТЯБРЯ, ДОМ 12



26.07.2018

